

软件过程与管理课程作业

作业编号: Assgt_01

一、项目基本情况

项目名称: 爱聘 IPin 招聘网站开发项目

项目时间: 2025 年 7 月, 开发周期两周

项目类型: 大学生小组课程作业

团队人数: 4 人

分工说明: 本人负责网站前端开发; 组长与一名组员负责后端底层逻辑开发; 另一名组员负责数据库设计、搭建及数据连接。

二、定义的项目软件过程

本项目采用精简瀑布式+轻量敏捷结合的软件过程, 共划分为 5 个核心阶段:

1. 项目启动与规划

明确项目目标、团队分工、两周整体进度安排, 确定开发技术栈与交付标准。

2. 需求分析

梳理招聘网站核心功能需求, 包括用户注册登录、岗位展示、简历上传、企业后台管理等, 确认功能范围与界面要求。

3. 系统设计

开展前后端分离架构设计、前端页面结构设计、后端接口设计、数据库表结构设计, 确定协作规范。

4. 开发实现

前端、后端、数据库同步并行开发, 每日同步进度、解决接口对接与数据交互问题。

5. 测试整合与交付

进行前后端联调、功能测试、界面优化与 Bug 修复, 完成代码整合与项目提交。

三、软件过程定义来源

本次过程定义基本依据课程所讲 ISO/IEC 12207、ISO/IEC 15504、ISO/IEC 33001 三项国际标准:

1. ISO/IEC 12207: 遵循软件生命周期基本过程框架, 保留需求、设计、实现、测试、交付等核心工程过程。

2. ISO/IEC 15504: 参考过程评估与可裁剪、可适配的理念, 构建轻量可执行的项目流程。

3. ISO/IEC 33001: 以过程质量与适用性为导向, 使流程贴合小型团队、短期项目的实际场景。

四、软件过程剪裁思路

结合本项目两周周期、4 人小型团队、大学生课程作业、无长期运维的特点, 进行如下剪裁:

1. 简化文档产出: 省略标准化规格说明书、详细设计文档, 仅保留必要的简易说明与记录。

2. 合并非核心阶段: 将部署、维护等后续生命周期环节合并至交付阶段, 不单独开展。

3. 弱化管理流程: 取消正式评审会议与复杂管控环节, 以每日口头同步替代。

4. 保留核心工程活动: 完整保留需求分析、设计、开发、测试四项关键工程过程, 保证项目质量。

5. 适配团队结构: 强化前后端与数据库并行开发流程, 匹配四人分工模式, 提升开发效率。

五、总结

本次爱聘 IPin 招聘网站项目所定义的软件过程, 以 ISO/IEC 12207、15504、33001 标准为基

础，针对短期小型学生项目进行合理剪裁，流程简洁高效、贴合实际，保障项目在两周内顺利完成开发与交付。